Meerwijkcontract Eindrapportage thema Economie 

	Project
	3.1 Bedrijfsverzamelgebouw (overkoepelend in het voortraject voor de projecten: 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6)

	Wijkcontract
	Meerwijk
	Rapportage
Datum                         
	juli  2011

	Projecttrekker
	Eva Magré, Pre wonen

	Wijkcontract tekst

	Doel

	Het voortraject van de diverse economische projecten in de oude vomar uitwerken. Door het voortraject gezamenlijk op te pakken moet het proces sneller worden doorlopen. 

	Activiteiten
	· Verkenning van opdrachtomgeving (partners, financiers, inhoud e.d.)
· Opstellen van projectplan; waarbij projecten verder worden uitwerkt en verbonden aan de haarlemse structuur en regelgeving (in afstemming met gekozen fonds/budget)
· Fondsenwerving (inschakelen fondswerver)
· Start uitvoering van projectplan (waar nodig extra partners benaderen en er bij betrekken)
· Verbouwing van de locatie regelen
· Inrichting en (tijdelijke)bemanning van de locatie regelen

	Omschrijving

	Alle voorbereidingen die gemeenschappelijk zijn voor alle projecten die een plek krijgen in de oude Vomar, worden in deze werkgroep gedaan. Na dit voorwerk gaan de projecttrekkers verder met het uitwerken van de specifieke zaken per project.

	Resultaten
	Oorspronkelijke planning:
December/ Januari
Verkenning van opdrachtomgeving (partners, financiers, inhoud e.d.)
Februari
· Concept projectplan gereed; waarbij projecten verder zijn uitwerkt en verbonden aan de Haarlemse structuur en regelgeving (in afstemming met gekozen fonds/budget)
· Fondswerver is ingeschakeld
· Projectplan is getoetst in de werkgroep en bij relevante partners
Maart
· Projectplan/ Projecten zijn waar nodig aangepast om binnen de regels van fondsen te vallen
· Start uitvoering van projectplan (waar nodig extra partners benaderen en er bij betrekken)
· Fonds (of fondsen) zijn bekend 
· In hoofdlijnen is bekend hoe de toeleiding, in- en uit-stroom van deelnemers geregeld is. De benodigde partners zijn ondertussen aangesloten.
· De verbouwing is gereed en het pand kan in gebruik genomen worden 
· Inrichting en (tijdelijke)bemanning van de locatie is geregeld
April
· Verdere inhoudelijke uitvoering en bewaking projectplan 
· De projecten worden officieel erkend door de instanties (zoals CWI etc.)
· Officieel in gebruik nemen van ruimtes 

	Meetbare Resultaten
(halfjaarlijks)
	Zie hier boven bij resultaten.
(deze werkgroep wordt opgeheven wanneer de bovenstaande resultaten behaald zijn. Werk wordt daarna voortgezet in de diverse werkgroepen onder leiding van de projecttrekkers.

	Budget
	nvt

	Betrokken partners
	Gemeente haarlem (sociale zaken), Dock, Pré Wonen, Paswerk, 
Partners die er nog bij betrokken moeten worden: CWI, De Schalm, evt. bureau jeugdzorg?, en wellicht nog anderen…



	Resultaten Bedrijfsverzamelgebouw

	Opgeleverde producten
	De Kas heeft een lange aanlooptijd gehad. Het opzetten van een dergelijke voorziening blijkt intensiever te zijn dan vooraf ingeschat. De meest inzet zit in het opzetten van de deelprojecten, de algemene kaders van het project en de onderlinge afspraken. Ook is veel tijd gestoken in de fondswerving. Er is gewerkt aan een enorme verbouwing, en gelijktijdig het neerzetten van een sterke naam, een logo, de vormgeving, inrichting en een uniforme uitstraling van het gebouw. Dit alles is gerealiseerd. Daarnaast is er heel zorgvuldig gekeken naar andere projecten in het land en zijn er gesprekken gevoerd met mensen die vanuit bedrijfsmatige hoek of vanuit een adviesfunctie veel van het opzetten en functioneren van bedrijfsverzamelgebouwen af weten. Studenten vanuit Inholland hebben meedacht en advies gegeven over het bedrijfsplan. De fondswerving was een zeer langdurend proces waarin een lange adem en veel uitwerking van financiën en meerjarenbegroting nodig was. Dit heeft positief uitgepakt. Dit alles is in goede samenwerking tussen Pre Wonen en DOCK gerealiseerd. 
In mei is de Kas officieel geopend. Vanaf dan zijn ook de deelprojecten gestart. 

	Afwijking van contract
	Latere start vanwege fondswerving en uitwerking van de organisatie.
Naam is “De Kas” geworden. 

	Eindresultaat (tov hoofddoel)
	Het doel en de fasering is aangehouden en is voltooid. Wel is de periode waarin deze fases doorlopen werden, verlengd. Het project is met intensieve inzet voorbereid, ontworpen en tot uitvoering gebracht. In mei wordt het pand in volledig en officieel in gebruik genomen. 

	Voortzetting wenselijk ja/nee*
	ja



	Mogelijkheden voor voortzetting Bedrijfsverzamelgebouw

	Project
	De Kas 

	Motivatie om project voort te zetten
	Het project is net pas echt gestart. Er is een projectgroep die het project volgt en bijstelt. Er is fondswerving gedaan voor een periode van 2 jaar en de huur is aangegaan door Pre Wonen voor 5 jaar. DOCK wordt gefinancierd door Pre Wonen om het project goed neer te zetten en ook volgend jaar nog uitvoering en coordinatie in te zetten.  Tegelijkertijd werken we vanaf de start aan het zelforganiserend vermogen van de medewerkers en staat het financieel gezond maken van de Kas als project wel hoog op de agenda. Er wordt hard aan gewerkt om zo veel mogelijk door vrijwilligers en samenwerkende partners gedaan te krijgen. Hierover wordt met de projectgroep De Kas nog over doorgepraat.  

	Projectomschrijving (evt nieuwe variant) 
	De Kas 

	Gewenste looptijd
	Tot in ieder geval looptijd huur pand.

	Begroting
	Is gedekt tot en met 2012. De huur van het pand is een aandachtspunt. Deze zal met inkomsten van de projecten en fondsen en subsidies nog moeten worden gedekt in de toekomst. 

	Voorstel voor inbedding in regulier werk (denk aan verantwoordelijkheid, financiën, partners)
	Aansluiten bij programma’s die soortgelijke projecten ondersteunen, zoals 40+ aanpak. In gesprek met partijen over het toewerken naar een financieel gezond groeimodel van de Kas. 

	Project
	2.2 Internetcafé

	Wijkcontract
	Meerwijk
	Rapportage
Datum                         
	Eindrapportage
Juli 2011

	Projecttrekker
	Jennifer de Vaal, DOCK



	Wijkcontract tekst: Internetcafé

	Doel:

	Bewoners die thuis geen toegang hebben tot internet kunnen terecht voor internetgebruik. Verder kunnen bewoners beter leren omgaan met de computer. Het project vervult een rol in de toeleiding van jongeren naar werk en school. Dit plan past in het algemene projectplan bedrijfsverzamelgebouw, en zal daar een onderdeel van zijn. Het genoemde doel kan hierdoor in een later stadium aangepast worden. 

	Activiteiten:
	· Veldonderzoek (spreken bewoners en organisaties)
· Opzetten van een plan van aanpak (passend in het projectplan bedrijfsverzamelgebouw)
· Organiseren van bemanning en inrichten van de locatie
· Beschikbaar stellen van faciliteit en begeleiding
· Bewaken van de voortgang

	Omschrijving:

	Bewoners die thuis geen toegang hebben tot het internet kunnen in de wijk terecht voor internetgebruik. De ruimte die is ingericht met Pc’s en internet kan tevens gebruikt worden voor het geven van computercursussen (eventueel ook door leerlingen vanuit project ‘huiswerkbegeleiding’ en door deelnemers aan project ‘dress to impress’). Dit internetcafé kan worden opgezet in de vorm van een werk-leerbedrijf waarbij het personeel van het internetcafé zelf in een begeleidingstraject zit. Eventueel kunnen ook (HBO) studenten informatica een rol spelen bij webbeheer en training. Ook de uitwerking van dit onderdeel is afhankelijk van het projectplan bedrijfsverzamelgebouw.

	Resultaten:
	· Een uitgewerkt plan van aanpak voor de realisatie van het project
· Financiën voor het project
· Verzorgen van een  opening medio 2010
· Een ingericht  en bemant internetcafé
· Coördinatie en bewaking van het projecten 
· Samenwerking is gezocht en dwarsverbanden zijn gelegd
Ook de uitwerking van dit onderdeel is afhankelijk van het projectplan bedrijfsverzamelgebouw.

	Meetbare Resultaten:
	· Een uitgewerkt plan van aanpak voor de realisatie van het project
· Financiën voor het project zijn geregeld
· Verzorgen van een opening medio 2010
· Een ingericht internetcafé

	Budget
	Benodigde financiën voor inrichting en begeleiding.
Beschikbaar gesteld door: kunnen gehaald worden uit bestaande budgetten die beschikbaar zijn op het gebied van werktoeleiding, zoals EFRO, Sociale zaken etc.
Verbouwing ruimte: Beschikbaar gesteld door: zie project Bedrijfsverzamelgebouw



	Resultaten - Internetcentrum

	Opgeleverde producten
	Het internetcentrum is startklaar! Half mei zal het geopend zijn voor publiek op de volgende dagen:

Voor volwassenen (18+):
Maandag  10:00-12:30 uur
Dinsdag 10:00-12.30 uur – 13.00 – 17.00
Woensdag 10:00 – 12.30 uur
Donderdag 10:00-12:30 uur – 13.00 – 15.30 

Voor kinderen (7-18jaar): 
Donderdag middag van 15.30 – 17.00

Indien er behoefte is aan langere openingstijden, dan wordt dit bijgesteld. Wel is er bewust voor gekozen om in de opstartfase de huiswerkbegeleiding niet samen te laten vallen met de opening van het internetcentrum, aangezien veel studenten ook de computer moeten gebruiken.
Op elke dag zal er 1 begeleider aanwezig zijn. Alle randvoorwaarden zoals computers, faciliteiten en een goed netwerk is gereed. 
Het internetcentrum zal buiten de contractperiode voortgezet worden.

	Afwijking van contract
	De naam is veranderd in Internetcentrum, om verwarring over de doelstelling te vermijden

	Eindresultaat (tov hoofddoel)
	Aan de hoofddoelstelling wordt voldaan zodra de voorziening van start is gegaan. Dan wordt er een plek geboden voor jong en oud om gebruik te maken van de computer en internet. 

De meetbare resultaten:

· Er is een uitgewerkt plan van aanpak voor de realisatie van het project gemaakt. Deze is ook toegepast en de spullen zijn aangeschaft. 
· Financiën voor het project zijn geregeld door middel van fondsen
· Verzorgen van een opening medio 2010 is vertraagd vanwege de late toekenning van de fondsen. De start is medio mei 2011. 
· Het internetcentrum is nu ingericht en startklaar. 


	Voortzetting wenselijk ja/nee*
	ja



	Mogelijkheden voor voortzetting Internetcentrum

	Project
	Internetcentrum

	Motivatie om project voort te zetten
	Het internetcentrum gaat nu van start. De financiering is in ieder geval tot en met 2012 gedekt. Daarnaast is er al een begroting voor de financiering en voortzetting vanaf 2012 gemaakt. Langdurig voortzetten met behulp van vrijwilligers, stagiaires en samenwerkingspartners, zal de effectiviteit van de te behalen doelstelling versterken.

	Projectomschrijving (evt nieuwe variant) 
	Internetcentrum 

	Gewenste looptijd
	doorlopend

	Begroting
	Is opgenomen en gedekt vanuit fondsen

	Voorstel voor inbedding in regulier werk (denk aan verantwoordelijkheid, financiën, partners)
	In de Kas inbedden als vast project en daarbij samenwerkingsovereenkomsten sluiten met partners.

	
	





	Project
	3.3 Huiswerkbegeleiding

	Wijkcontract
	Meerwijk
	RapportageDatum                       
	juli  2011

	Projecttrekker
	Jennifer de Vaal, DOCK



	Wijkcontract tekst:

	Doel:

	Kinderen en jongeren die het nodig hebben, kunnen op een plek in de wijk terecht om hun huiswerk te maken. Hierdoor wordt bijgedragen aan het preventief terugdringen van schooluitval. Het doorlopen van een succesvolle schoolcarrière wordt hierdoor makkelijker. Daar waar problemen  worden gesignaleerd, wordt doorverwezen of worden relevante professionele partners ingeschakeld. Dit plan past in het algemene projectplan bedrijfsverzamelgebouw, en zal daar een onderdeel van zijn. Het genoemde doel kan hierdoor in een later stadium aangepast worden. 

	Activiteiten:
	· Veldonderzoek (spreken bewoners en organisaties)
· Opzetten van een plan van aanpak (passend in het projectplan bedrijfsverzamelgebouw en n.a.v. veldonderzoek)
· Uitvoering geven aan en bewaken van plan van aanpak 
· Organiseren van bemanning en inrichten van de locatie
· Beschikbaar stellen van faciliteit en begeleiding
· Bewaken van de voortgang

	Omschrijving:

	Vanuit de werkgroepen kwam de vraag om het creëren van een locatie voorhuiswerk. Dit moet een locatie worden waar jongeren laagdrempelig naarbinnen kunnen stappen als ze zelf geen plek hebben waar ze rustig kunnenwerken. Het project richt zich ook op jongeren die extra begeleiding nodighebben en zoekt aansluiting bij projecten rond preventie schooluitval. Hetproject kan worden opgezet als economisch project, met beheer en begeleiding vanuit re-integratie of leer-werktrajecten. Het project zoekt aansluiting bij het project internetcafé. Het project stemt goed af met de Witte Tulp, zodat het als aanvulling dient en niet als concurrentie werkt. Ook de uitwerking van dit onderdeel is afhankelijk van het projectplan bedrijfsverzamelgebouw.

	Resultaten:
	Op kleine schaal kan worden gestart zodra het pand verbouwd is. Project verder uitbouwen gedurende 2010. Bij de start van het schooljaar september2010 is het project volledig draaiend inclusief alle begeleiding en afstemmingmet bestaande organisaties. Ook de uitwerking van dit onderdeel is afhankelijk van het projectplan bedrijfsverzamelgebouw.

	Meetbare Resultaten:
	· Een uitgewerkt plan van aanpak voor de realisatie van het project
· Financiën voor het project (begroting en dekking)
· Verzorgen van een  opening in september 2010
· Minimaal aantal vrijwilligers dat nodig is
· Coördinatie en bewaking van het project

	Budget
	Een begroting wordt nog gemaakt. Het geld voor de inrichting van de ruimte wordt beschikbaar gesteld door Pré Wonen en de gemeente Haarlem
Het bedrag voor de huur ruimte van de ruimte wordt beschikbaar gesteld door Pré Wonen



	Resultaten - Huiswerkbegeleiding

	Opgeleverde producten
	De huiswerkbegeleiding is startklaar! Vanaf half mei wordt er op maandag, woensdag en vrijdag huiswerkbegeleiding geboden, waarvan op woensdag 2 groepen.

Tijden:
Maandag van 15:30- 17:00 uur
Woensdag van 14:00-15:30 uur
En 15:30-17:00 uur
Vrijdag: 15:30-17:00 uur

Op elke groep staan 2 begeleiders. Er is een samenwerkingsverband met De Brug gestart. 
Er is al een enthousiaste groep jeugd die op de officieuze opening van de Kas tijdens de jongerenactiviteit zich heeft opgegeven. 
Alle randvoorwaarden zijn ontworpen, zoals een strippenkaart voor deelname en afspraken over de invulling en begeleiding 
Indien er meer vraag is naar huiswerkbegeleiding, zullen de tijden worden uitgebreid. Er zijn nu al plannen om na de zomer te starten met een avond groep voor middelbare school scholieren. 
De fondsen zijn dekkend voor het project huiswerkbegeleiding. Het project wordt nu tevens bijgefinancierd door het Oranjefonds en het VSB fonds.
De huiswerkbegeleiding zal buiten de contractperiode doorlopen.

	Afwijking van contract
	Geen 

	Eindresultaat (tov hoofddoel)
	Aan het hoofddoel is met de projectinrichting voldaan. De voorziening wordt geboden aan de kinderen die het nodig hebben. Of daarmee nu al te zeggen is dat het inderdaad de preventieve functie tegen schooluitval waarmaakt, is nu nog niet te zeggen. Hier gaan we echter wel vanuit. 

De meetbare resultaten: 
· Een uitgewerkt plan van aanpak voor de realisatie van het project is gemaakt. Alle randvoorwaarden en praktische zaken zijn daarin meegenomen en ontwikkeld/aangeschaft.
· Financiën voor het project (begroting en dekking) zijn gemaakt en er is dekking gevonden bij fondsen.
· Verzorgen van een  opening is later dan de geplande datum (september 2010), namelijk 16 mei. Dit is een half jaar later dan gepland. Dit lag aan het nog niet gereed zijn van de financiële dekking. 
· Er zijn vrijwilligers en stagiaires aangetrokken bij het project. Daarmee kan de huiswerk per keer door 2 begeleiders gedraaid worden. Dit, dankzij samenwerking met zelforganisatie De Brug, en vacatures gericht op de huiswerkbegeleiding.
· Het project is en wordt verder gecoördineerd en begeleid door DOCK.


	Voortzetting wenselijk ja/nee*
	ja



	Mogelijkheden voor voortzetting huiswerkbegeleiding

	Project
	Huiswerkbegeleiding

	Motivatie om project voort te zetten
	De huiswerkbegeleiding gaat nu van start. De financiering is in ieder geval tot en met 2012 gedekt. Daarnaast is er al een begroting voor de financiering en voortzetting vanaf 2012 gemaakt. Langdurig voortzetten met behulp van vrijwilligers, stagiaires en samenwerkingspartners, zal de effectiviteit van de te behalen doelstelling versterken. 

	Projectomschrijving (evt nieuwe variant) 
	Huiswerkbegeleiding

	Gewenste looptijd
	doorlopend

	Begroting
	Is opgenomen in de fondswerving

	Voorstel voor inbedding in regulier werk (
	In de Kas inbedden als vast project en daarbij samenwerkingsovereenkomsten sluiten met partners.





	Project:
	3.4 Wijkcentrum Meerwijk geschikt maken voor brede doelgroep

	Wijkcontract:
	Meerwijk – Economie
	Rapportagedatum:     
	Juli 2011

	Projecttrekker:
	Pré Wonen



	Wijkcontract tekst:

	Doel:

	Doordat het wijkcentrum een plek wordt voor iedereen, vindt er meer menging plaats (ruimte voor binding, bonding en bridging).

	Omschrijving:

	Het wijkcentrum moet een centrale rol in de wijk gaan vervullen, waarbij alle doelgroepen in de wijk bediend worden. Het wijkcentrum krijgt dus een veel bredere functie.
Dit uit zich onder andere in een veel breder activiteiten aanbod, waarbij ook meer commerciële activiteiten een plek kunnen vinden in het wijkcentrum. Daarnaast wordt de locatie fysiek aangepast om de uitstraling van het wijkcentrum te verbeteren en het bredere activiteitenaanbod te faciliteren.
Binnen dit project wordt daarnaast onderzocht of het mogelijk is om in de toekomst een deel van het centrum een horecafunctie te geven, met een sociale rol, in de vorm van bijvoorbeeld een leer-werkbedrijf.

	Resultaten:
	In 2011 is het wijkcentrum geschikt gemaakt voor een brede doelgroep.

	Meetbare Resultaten:
	Alle potentiële participanten komen bij elkaar in het laatste kwartaal van 2009. De samenstelling van de projectgroep wordt meteen definitief vastgesteld en taken worden verdeeld. Een programma van eisen wordt opgesteld i.s.m. bewoners/gebruikers en is maart 2010 gereed. Streefdatum start verbouwing: eind 2010. 
NB randvoorwaarde hierbij is de verwerving van het wijkcentrum Da Vinciplein door Pré Wonen!

	Budget
	Financiering moet zoveel mogelijk gezocht worden binnen bestaande fondsen en gelabelde gelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het voorwerk van Primo NH en Dock en de partners die zij al bij dit project betrokken hebben.



	Resultaten

	Opgeleverde producten
	Het project zoals bedoeld zal niet worden uitgevoerd. Wel is er vanuit Dock een groep studenten bezig geweest met een zeer kleinschalig onderdeel van dit project. Als resultaat heeft de barruimte van het wijkcentrum een kleine metamorfose ondergaan en is de uitstraling van de ruimte sterk verbeterd.

	Afwijking van contract
	De verwerving van het wijkcentrum door Pré Wonen is niet doorgegaan. Dit heeft te maken met de financiële ruimte die Pré Wonen op dit moment heeft en de prioriteiten die daarom gesteld moeten worden.

	Eindresultaat (tov hoofddoel)
	nvt

	Voortzetting wenselijk ja/nee*
	Het initiatief om op termijn toch meer te kunnen doen aan het verbreden van de functie van het wijkcentrum ligt op dit moment bij Dock Haarlem. 








	Project
	3.5 Dress to Impress

	Wijkcontract
	Meerwijk
	Rapportagedatum                         
	juli 2011

	Projecttrekker
	Jennifer de Vaal, DOCK

	Wijkcontract tekst

	Doel

	1. Mensen die het traject doorlopen vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt
2. Mensen die (een deel van) het traject verzorgen zitten zelf ook in een traject gericht op arbeidstoeleiding. 


	Activiteiten
	Moedercentrum de Mallemolen zal de drijvende kracht achter dit project vormen. Ze hebben al een klein promotiewinkeltje, veel vrouwen maken al eigen spullen en kleding. Op 25 september 2009 is vanuit het Moedercentrum de Mallemolen een kapperszaak begonnen als leerwerktraject voor vrouwen. Deze is geopend in de Boerhaavewijk. 
Een vervolgstap is om dit uit te breiden tot een naaiatelier en vervolgens het project Dress to Impress. Het is een project om de uitstroom van mensen naar werk te stimuleren. 
In de periode januari t/m mei wordt het plan uitgewerkt met mensen, kosten, middelen, en planning  en wordt aan fondswerving gedaan om menskracht en middelen te kunnen dekken. 

	Omschrijving

	Dress to Impress is geïnspireerd door soortgelijke projecten in het land die werken aan werktoeleiding van mensen die in een achterstandspositie verkeren. Vanuit bestaande projecten van het moedercentrum de Mallemolen kunnen mensen een ‘make-over’ krijgen. Dit wordt gedaan door vrouwen die zelf op die manier ook in een werktoeleidingstraject zitten. Er komt een naaiatelier (ook werktoeleiding) waarin tweedehands  ‘sollicitatiekleding’ vermaakt kan worden ( uit een eigen tweedehands kledingwinkeltje of in afstemming met De Schalm) zodat mensen in een geschikte outfit kunnen solliciteren. Daarnaast wordt gericht verwezen naar bestaande cursussen om mensen te helpen bij het sollicitatieproces. Mensen die het traject succesvol doorlopen worden zelf de coach van een nieuwe kandidaat. Het traject richt zich op specifieke doelgroepen en zoekt goede samenwerking met het CWI en andere instellingen.

	Resultaten
	Het project is in 2010 opgezet. In het najaar van 2010 gaat het traject van start, mits de benodigde middelen en menskracht op orde zijn en financiën zijn aangevuld met externe middelen.
Nadere resultaten worden binnen de uitwerking van het projectplan vastgesteld en vallen binnen de vastgestelde kaders van de werkgroep economie

	Meetbare Resultaten
(halfjaarlijks)
	Het project is in 2010 opgezet 
Nadere resultaten worden binnen de uitwerking van het projectplan vastgesteld en vallen binnen de vastgestelde kaders van de werkgroep economie

	Budget
	Huur en inrichting: aanvraag fondsen, sociale zaken, of EFRO

	Betrokken partners
	Sociale zaken, Pre wonen (locatie en thematrekker), CWI, gemeente Haarlem, Paswerk, INHolland, De Schalm



	Resultaten Dress to Impress

	Opgeleverde producten
	Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Tabitha. Zij draaien samen met vrijwilligers uit de wijk en het Moedercentrum de winkel op 4 dagdelen:

Maandag
Dinsdag 
Donderdag 
Vrijdag

Daarnaast zijn vrouwen vanuit het moedercentrum bezig met het maken van spullen die verkocht kunnen worden in het winkeltje. De vrouwen hebben in de Kas een deel van de training “competentiebalans’ gevolgd. Een aantal van hen zal ook in de winkel meedraaien als doorontwikkelplek na het moedercentrum. 
Vanuit deze opstart wordt vervolgens het project steeds verder ‘aangekleed’. Trajectbegeleiding van mensen die in een uitkering zitten en op zoek moeten naar een baan wordt in samenwerking met Paswerk gestart. Mensen krijgen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in de winkel en daarmee zelf eerst in het ritme te komen om vervolgens andere instromers te coachen. 
De vormgeving en alle randvoorwaarden zijn van de winkel voor een groot gedeelte gereed. Er blijven nog wel zaken die nog opgehelderd of vastgelegd moeten worden. Zoals het nachecken van de verzekeringen en vergunningen.  Volgens de laatste fasering van het project loopt de opstart volgens planning. Het project is zodanig ingericht dat we in de uitvoering nog voldoende ruimte hebben om kleine wijzigingen aan te brengen, samenwerkingen aan te gaan en dergelijke

	Afwijking van contract
	Geen.

	Eindresultaat (tov hoofddoel)
	Het hoofddoel dat we hebben gesteld, was: 
1. Mensen die het traject doorlopen vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt
2. Mensen die (een deel van) het traject verzorgen zitten zelf ook in een traject gericht op arbeidstoeleiding. 
Beide doelen zijn nog niet gerealiseerd. De voorziening zoals hij nu wordt opgezet, zal wel beide doelen nastreven. Het doel is bovendien iets ruimer geworden. Niet alleen mensen vanuit een traject, maar ook mensen uit de wijk die zich in algemene zin verder willen ontwikkelen of hun competenties en kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten, vormen onze doelgroep. 

	Voortzetting wenselijk ja/nee*
	ja




	Mogelijkheden voor voortzetting Dress to Impress

	Project
	Dress to impress

	Motivatie om project voort te zetten
	Het project is net gestart. De komende jaren zal het project opgezet en uitgebouwd worden met mensen die zich willen ontwikkelen en als klant en als vrijwilliger. Momenteel wordt het project met Tabitha opgezet en loopt het gelijk op met het winkeltje. Dit is een startpunt van waaruit we verder kunnen en onze doelgroep kunnen bereiken.

	Projectomschrijving (evt nieuwe variant) 
	Kan nog wijzigen. Momenteel is de huidige naam nog van kracht.

	Gewenste looptijd
	doorlopend

	Begroting
	Is momenteel gedekt vanuit fondsen tot en met 2012. Daarna wordt het meegenomen in het nieuwe dekkingsplan. 

	Voorstel voor inbedding in regulier werk (denk aan verantwoordelijkheid, financiën, partners)
	Nog niet bekend. In ieder geval zal het onderdeel uitmaken van de Kas en zal het zijn meerwaarde tonen in de wisselwerking met andere projecten die daar plaatsvinden en de klanten die vanuit de verschillende projecten binnenkomen. 

	
	





	Project
	3.6 promotiewinkeltje

	Wijkcontract
	Meerwijk
	Rapportage                         
	Juli  2011

	Projecttrekker
	Jennifer de Vaal, DOCK



	Wijkcontract tekst:

	Doel:

	De naamsbekendheid van het winkeltje vergroten. Meer vrouwen betrekken
bij de productie van het assortiment. Bedrijfsvoering van de winkel
professionaliseren.

	Activiteiten:
	· Vast stellen van probleemsituatie/ vraag
· Inzet ter verbetering van de situatie; Mogelijk is dat bieden van bedrijfskundig advies en marketingadvies aan het winkeltje 
· Promotie geven aan het winkeltje
· Inrichten van een etalage

	Omschrijving:

	Het winkeltje in het moedercentrum kan met de juiste begeleiding en advies uitgroeien tot een groter project, waar meer vrouwen een rol in spelen. Door betere promotie kan een breder publiek de weg vinden naar het winkeltje. Door gebruik te maken van bedrijfskundig advies en marketingadvies kunnen er betere resultaten worden gehaald, waardoor het project financieel beter gaat lopen. Doorgang van volgend cursusaanbod wordt dan beter gewaarborgd. In combinatie met het project ‘verbreden functie van wijkcentrum’ zou er zelfs een grotere uitbreiding mogelijk zijn, met een meer toegankelijke locatie.

	Resultaten:
	In het 3e kwartaal van 2010 heeft de winkel een doorstart gemaakt.
Verbeteringen zijn meetbaar. In de projectgroep wordt bepaald hoe dit
gemeten wordt (meetmethode, nulmeting).

	Meetbare Resultaten:
	Het winkeltje heeft een plan van aanpak ontwikkeld voor verbetering van de situatie.
In het 3e kwartaal van 2010 heeft de winkel een doorstart gemaakt.
Verbeteringen zijn meetbaar. In de projectgroep wordt bepaald hoe dit
gemeten wordt (meetmethode, nulmeting).

	Budget
	Afhankelijk van gekozen maatregelen.
Beschikbaar gesteld door: nader in te vullen



	Resultaten Promotiewinkeltje

	Opgeleverde producten
	Het promotiewinkeltje wordt gelijktijdig opgezet met het Dress to Impress project. De projecten vinden in één en dezelfde ruimte plaats en werken versterkend. Het promotiewinkeltje wordt voorzien van spullen die momenteel al gemaakt worden door vrouwen in het moedercentrum en de kleding van Stichting Tabitha.. 
Sinds half mei wordt het winkeltje draait tezamen met de andere projecten. De winkel is nu 4 dagen delen open.

	Afwijking van contract
	geen 

	Eindresultaat (tov hoofddoel)
	Het winkeltje is een zeer zichtbare voorziening, dit komt de PR van de spullen zeker ten goede. Bovendien komt in dezelfde ruimte ook Dress to impress. Deze 2 projecten dienen een versterkende werking op elkaar te hebben. 

Het winkeltje heeft een plan van aanpak ontwikkeld en is in mei gestart , dus later dan de geplande datum eind 2010. Dit vanwege de fondswerving die nog niet rond was. Er is nog geen meetinstrument met de projectgroep vastgesteld. 

	Voortzetting wenselijk ja/nee*
	ja



	Mogelijkheden voor voortzetting

	Project
	Promotiewinkeltje

	Motivatie om project voort te zetten
	Het project is net van start gegaan. Vrouwen zijn al bezig met het maken van extra spullen voor de winkel. De winkel heeft een mooie uitstraling en een laagdrempelige werking op de overige projecten en inloop in de Kas. 

	Projectomschrijving (evt nieuwe variant) 
	Het winkeltje 

	Gewenste looptijd
	Doorlopend

	Begroting
	In fondswerving meegenomen. Zal op termijn geld moeten opleveren.

	Voorstel voor inbedding in regulier werk (denk aan verantwoordelijkheid, financiën, partners)
	Nog niet bekend. In ieder geval zal het onderdeel uitmaken van de Kas en zal het zijn meerwaarde tonen in de wisselwerking met andere projecten die daar plaatsvinden en de klanten die vanuit de verschillende projecten binnenkomen.
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